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                      Πολύγυρος 15 Μαρτίου 2004

Προς

· τον Διοικητή του Νοσοκομείου

· το Α΄ ΠΕΣΥΠ Κεντρ. Μακεδονίας

· το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης (Γραφείο Υπουργού & Υφυπουργού)

Κοινοπ.

ΟΕΝΓΕ & ΠΙΣ

Φορείς και ΜΜΕ Χαλκιδικής

Θέμα: Επέκταση Νοσοκομείου Χαλκιδικής

Ιστορικό

Η επέκταση του Νοσοκομείου Χαλκιδικής εξαγγέλθηκε το 1999 με πρόθεση ένταξης στα ΠΕΠ και ξεκίνησε η εκπόνηση των μελετών για τις οποίες δαπανήθηκαν περί τα 300 εκατ. δρχ. Το 2002 με εισήγηση του Διοικητή του Νοσοκομείου ακυρώθηκαν οι έως τότε μελέτες και ζητήθηκε από την ΔΕΠΑΝΟΜ να εκπονήσει νέες μελέτες για ανέγερση της πτέρυγας σε διαφορετικό από τον αρχικό χώρο. Η χρηματοδότηση του έργου αποφασίσθηκε να γίνει πλέον από τις Δημόσιες Επενδύσεις.

 Τον Νοέμβριο του 2003 σε επίσκεψη του τότε Υφυπουργού Υγείας κ. Ε. Νασιώκα στη Χαλκιδική υπήρξε δέσμευση για προκήρυξη του έργου με διεθνή διαγωνισμό σε 52 ημέρες, ενώ σε επίσκεψη του τότε ΓΓ του Υπουργείου κ. Χ. Σοφιανού παρουσιάσθηκαν από τους νέους μελετητές σχέδια της πτέρυγας, για τα οποία υπήρξαν αρκετές ενστάσεις από φορείς του Νοσοκομείου. Το αίτημά μας να γίνει πλήρης συζήτηση των μελετητών με τους φορείς του Νοσοκομείου ώστε να ακουσθούν οι προτάσεις μας, ουδέποτε ικανοποιήθηκε, όπως επίσης ουδέποτε ενημερωθήκαμε αρμοδίως εάν έχει εγγραφεί το έργο στις Δημόσιες Επενδύσεις του τρέχοντος προϋπολογισμού.

Με το Υ4β/οικ5705/Φ22/19-1-04 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας διατυπώνεται απλώς αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών να μεριμνήσει για την εκταμίευση 2 εκατ. Ευρώ για το 2004, επί συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατ. Ευρώ, προκειμένου να αποπερατωθεί το έργο. 

Προεκλογικά πληροφορηθήκαμε επιπλέον ότι δεν υπάρχει δυνατότητα δημοπράτησης του έργου, διότι δεν έχουν εκπονηθεί περιβαλλοντικές μελέτες.

Συμπεράσματα

Απ΄ όσα εκθέσαμε εν συντομία προκύπτει ότι το έργο της επέκτασης έχει τελματώσει και απαιτείται συντονισμένη δράση, ώστε να προχωρήσουν οι μελέτες, οι δημοπρατήσεις και κυρίως οι εργασίες και ο εξοπλισμός.

Σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η έναρξη της τροποποίησης του Οργανισμού, ώστε να τεθούν οι διαδικασίες στελέχωσης των τμημάτων που πρόκειται να δημιουργηθούν, οι οποίες ως γνωστόν είναι χρονοβόρες.

Παρακαλούμε λοιπόν να μας ενημερώσετε για το στάδιο που βρίσκονται οι μελέτες και η χρηματοδότηση, το χρονοδιάγραμμα που τίθεται προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η νέα πτέρυγα και ο χρόνος έναρξης της συζήτησης για τροποποίηση του οργανισμού, ώστε να συγχρονισθούν τα έργα και η στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό.

Εν αναμονή της απάντησής σας

   Με εκτίμηση
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